



## Regio – Feuerwehr 2020

---

### Projekt Information Nr. 06

#### Regio-Feuerwehr 2019 – neu Regio-Feuerwehr 2020

Mit grossem Engagement wurden Grundlagen und Eckdaten für die neue Feuerwehrorganisation der Gemeinden Belp, Kehrsatz, Kaufdorf, Niedermuhlern, Wald und Toffen erstellt. Dem Projekt soll jedoch mehr Raum für weitere Detailabklärungen und politische Mitwirkung gegeben werden, was sich auf den Projektfahrplan auswirkt. Aus diesem Grund wurde der Terminplan revidiert, die Realisierung auf den 1. Januar 2020 festgelegt und der Projektname auf Regio-Feuerwehr 2020 angepasst.

Mit dem Entscheid im September 2017 für das Sitzgemeinde-Modell sowie dem Zuschlag für Belp als Sitzgemeinde, haben alle Arbeitsgruppen die entscheidende Ausgangslage erhalten. Diese erlaubte, das Projekt auf allen Stufen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Die grundlegende Organisation der Regio-Feuerwehr ist heute bereits weit fortgeschritten. In einer nächsten Phase soll die Feinplanung in Angriff genommen werden.

Gemäss dem Massnahmenplan soll der finanzielle Aspekt nicht im Vordergrund stehen. Dennoch sind die Finanzen ein wichtiger Projekt-Parameter. Fakten und Zusammenhänge müssen in den entsprechenden Gremien geklärt und für die Entscheidungsfindung muss entsprechend argumentiert werden können.

Fragen juristischer Natur sowie die Anpassung der Verwaltungsorganisation der Gemeinde Belp müssen ebenfalls geklärt werden, um die Regio-Feuerwehr bedürfnisgerecht in die Struktur der Sitzgemeinde einzubinden. Durch die Mitwirkung der Anschlussgemeinden sollen spätere Anliegen bei der Sitzgemeinde eingebracht werden können, um die Bedürfnisse der Regio-Feuerwehr zu erfüllen.

Viele gute Rückmeldungen unterstützen die Arbeit der Projektgruppe. Dadurch bleibt der Schwung mit dem das Projekt unterwegs ist, erhalten. Mit der Mitwirkung auf politischer, strategischer und organisatorischer Ebene, in der Sitzgemeinde und den Anschlussgemeinden, soll das Projekt weiter gestärkt werden.

Aus den aufgeführten Gründen hat der Steuerungsausschuss entschieden, dass der Terminplan revidiert, die Realisierung auf den 1. Januar 2020 festgelegt und der Projektname auf Regio-Feuerwehr 2020 angepasst wird.

Die Projektleitung dankt allen Projektbeteiligten und den Behörden für die Unterstützung des Projektes und für den guten Geist, welcher dem Projekt zugetragen wird.